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Moglicher zeitlicher Ablauf (stand 06.10.2021)

Abfrage Einigung Eigentiimer Fertigstellung
Mitwirkungsbereitschaft & Beschluss GR Bei%zht};gsagltan Baubeginn Fruhjahr 2024
Sommer 2017 Sommer 2021 Herbst 2022
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Privater Hochbau
FrUhjahr 2024

Gutachten Abschluss KTVs Rechtskraft Umlegung Vergabe der
2018-2019 Sommer 2021 Sommer 2022 Bauleistung
Start Planung Sommer 2022
ErschlieBungsmalinahmen

Frihjahr 2019
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